检前检后通用项目 - 功能需求 #240

博兴漏洞修复，涉及到多个漏洞，接口都需要进行改造。

2023-08-30 14:12 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	---	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	240:00 小时
目标版本:		耗时:	202:00 小时
描述 博兴漏洞修复，设计到多个漏洞，接口都需要进行改造。前端的改动量是双倍的，涉及到PC和微信两个端。			
子任务:			
功能需求 # 436: 前端漏洞修改			已关闭
功能需求 # 437: 后端漏洞修改			已关闭
功能需求 # 438: 后端漏洞修改			已关闭

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:13 - 颜寒

- 指派给 被设置为 ---

#2 - 2023-09-01 10:17 - ---

- Subtask #436 已添加

#3 - 2023-09-01 10:17 - ---

- Subtask #437 已添加

#4 - 2023-09-01 10:17 - ---

- Subtask #438 已添加

#5 - 2023-09-22 15:50 - ---

- 项目从【运维项目】博兴县人民医院 变更为 检前检后通用项目

#6 - 2024-01-11 09:29 - ---

- 状态从 新建 变更为 已解决

#7 - 2024-10-12 10:36 - 李鹤

- 状态从 已解决 变更为 已关闭