【运维项目】湖南省直中医院 - 技术支持 #4343

医院更换放射平台，需要重新进行接口验证

2025-01-06 10:55 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-01-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
前期项目接手 没有明确给出 放射获取申请单、状态推送、结果查询是走的那些接口，需要开发排查一下 放射类结果IFS 是如何走的结果调用。			
并评估对接新放射系统通过走平台的方式，调整程序需要用多少工时			

历史记录

#1 - 2025-01-17 08:58 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-05 14:30 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭