6.0产品开发 - 技术支持 #4593

导检叫号器跨平台重构

2025-02-12 09:44 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-12
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘贺欣	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	80:00 小时
目标版本:		耗时:	70:00 小时
所属开发计划:	日常迭代		
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-19 09:23 - 刘贺欣

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-02-24 16:25 - 刘贺欣

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2025-02-27 10:02 - 刘贺欣

- 状态从 进行中 变更为 反馈

#4 - 2025-04-11 08:34 - 刘贺欣

- 状态从 反馈 变更为 已解决