【运维项目】上海市第一人民医院 - bug #465

IFS获取，个别项目判断错误

2023-09-06 14:50 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-06
优先级:	立刻	计划完成日期:	2023-09-06
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
异常值判断为正常			
!			
d995da8c470f69b3ae2260e9a6d839b.jpg			
!			

历史记录

#1 - 2023-09-06 14:52 - 雷 雷明洋

市一南体检中心

#2 - 2023-09-06 15:06 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-06

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-01-08 17:02 - 一一一

主动沟通，确定是否还存在此问题。

#4 - 2024-01-09 09:25 - 雷 雷明洋

- 文件 1704763493340.png 已添加

#5 - 2024-01-09 09:25 - 雷 雷明洋

- 状态从 新建 变更为 已解决

#6 - 2024-09-14 00:39 - 雷 雷明洋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

d995da8c470f69b3ae2260e9a6d839b.jpg	593 KB	2023-09-06	雷 雷明洋
1704763493340.png	85.1 KB	2024-01-09	雷 雷明洋