国药一机二期项目 - 功能需求 #4722

检后

2025-02-24 17:31 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:30 小时
目标版本:		耗时:	4:30 小时
描述			
切换新短信平台			

历史记录

#1 - 2025-02-24 17:33 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2025-02-26 16:52 - 杨鑫迪

- 预期时间 从 4:00 小时 变更为 4:05 小时

由于调试较麻烦，增加0.5小时

#3 - 2025-02-26 16:53 - 杨鑫迪

- 预期时间 从 4:05 小时 变更为 4:30 小时

#4 - 2025-02-26 16:54 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

开发和测试完成

#5 - 2025-02-26 16:55 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#6 - 2025-04-09 19:43 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭