【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #483

骨密度报告上传工具对接

2023-09-08 17:17 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-19
优先级:	立刻	计划完成日期:	2023-09-22
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
骨密度报告上传工具对接： 1、实现通过扫描体检号登记； 2、实现自动抓取骨密度报告；			

历史记录

#1 - 2023-09-19 17:37 - 张○○

- 指派给从张○○变更为张亚东

#2 - 2023-11-03 10:14 - 张亚东

- 计划完成日期被设置为2023-09-22

- 状态从新建变更为已解决

- 开始日期从2023-09-08变更为2023-09-19

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为4:00 小时

#3 - 2024-09-08 14:30 - 任晓峰

- 状态从已解决变更为已关闭