国药一机二期项目 - 功能需求 #5044

1.新增一台欧姆龙的血压仪需要进行对接

2025-03-21 09:15 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-10
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:30 小时
描述			
1.新增一台欧姆龙的血压仪需要进行对接			

历史记录

#1 - 2025-03-24 09:24 - 杨鑫迪

- 指派给从 杨鑫迪 变更为 耿超

- 优先级从 高 变更为 普通

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2025-03-26 08:07 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-26

#3 - 2025-04-02 16:54 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-04-03 09:20 - 耿超

- % 完成 从 0 变更为 10

等待实施到达现场后，确认设备信息再处理

#5 - 2025-04-09 20:01 - 耿超

- % 完成 从 10 变更为 90

#6 - 2025-04-10 09:33 - 耿超

- 计划完成日期 从 2025-04-26 变更为 2025-04-10

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

#7 - 2025-04-16 14:06 - 史晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

HBP-9030 9031C 详细版通讯协议.pdf

802 KB

2025-03-21

史晓伟