【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 技术支持 #5209

齐鲁检前后端需求

2025-04-08 15:40 - 杨鑫迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:		耗时:	10:00 小时
描述			
聊天和套餐咨询对接Kaira (Kaira沟通找李波)			

历史记录

#1 - 2025-04-08 16:28 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-18

目前先需要处理华山等保问题，还没了解具体需求，暂时先估一个时间

#2 - 2025-04-09 09:03 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 10:00 小时

#3 - 2025-04-17 17:58 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-04-17 18:00 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 50

#5 - 2025-04-18 15:43 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 50 变更为 100

#6 - 2025-04-21 09:20 - Liu耀

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭