国药一机二期项目 - 技术支持 #5302

协助客户配置和完善满意度问卷需求

2025-04-15 17:56 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-15
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
协助客户配置和完善满意度问卷需求			

历史记录

#1 - 2025-04-15 17:57 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-15

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-15 17:57 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-17 11:10 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时