【6】国药同煤二期接口项目 - 功能需求 #5670

动态心电图对接

2025-05-16 13:55 - 耿超

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:		耗时:	10:00 小时
描述			
动态心电图对接开发及联调测试			

历史记录

#1 - 2025-05-16 13:55 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-18 16:41 - 耿超

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2025-05-26 08:58 - 耿超

- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30

对方刚提供报告数据及图片，继续开始对接

#4 - 2025-05-26 15:09 - 耿超

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 30 变更为 100

#5 - 2025-05-30 18:20 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 10:00 小时