【6】新乐市医院 - 技术支持 #6173

现场实施运维，设备对接、接口联调

2025-06-20 23:26 - 李元军

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	李元军	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	12:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1、挂号流程联调 2、皮肤科、内分泌科大夫培训 3、身高体重血压设备对接 4、放射科问题解决 5、皮肤科分检查不到订单问题解决			

历史记录

#1 - 2025-06-20 23:28 - 李元军

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 80